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Jernverksmuseum og Aust-Agder museum og arkiv  
 
Frank Meyer, prosjektleder, Stiftelsen Næs Jernverksmuseum, 10. mai 2024 
 
Målsettinger 
Prosjektets mål var over en prosjektperiode på to år å (1) digitalisere 27,4 hm privatarkiv-
materiale fra de tre viktigste jernverkene i Agder (Baaseland/Næs 14 hm, Egeland 9 hm og 
Froland 4,4 hm); (2) indeksere og (3) publisere materialet på Digitalarkivet. Prosjektet skulle 
tilføre Digitalarkivet etterspurt innhold fra en hittil underrepresentert samfunnssektor: 
bedriftsarkiver fra 1700- og 1800-tallet. 
 
Resultater 
I løpet av det første prosjektåret ble omtrent halvparten av materialet fra Baaseland/Næs 
Jernverk og alt materiale fra Egelands Jernverk skannet og publisert. I prosjektets andre år ble 
den andre halvparten av arkivene etter Baaseland/Næs jernverk og hele arkivet etter Frolands 
jernverk skannet og publisert på Digitalarkivet.  
 
Skanna jernverksarkiver fra 1700- og 1800-tallet 2022–2023 

 eier omfang  skanna av totalen  (%) enheter filer 

Baaseland/Næs jernverk NJM 117,78 hm 14,00 hm   (12)  
467 

 
129 6201 Egelands jernverk NJM 4,85 hm 4,85 hm (100) 

Egelands jernverk AAma 4,15 hm 4,15 hm (100) 76 22 1242 

Frolands jernverk AAma 4,4 hm 4,40 hm (100) 37 14 4733 

SUM    27,40 hm       580 166 217 

 
 
Tilgjengeliggjøring av jernverksarkiver fra Agder 

 eier lenke til Digitalarkivet 

Baaseland
/Næs 
jernverk 

NJM https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=151&archive
s%5B%5D=no-NESJ_arkiv_000000000008&start_year=&end_year=&text=  

Egelands 
jernverk 

NJM https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=151&archive
s%5B%5D=no-NESJ_arkiv_000000000009&start_year=&end_year=&text=  

Egelands 
jernverk 

AAma https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-
AAKS_arkiv000000029387&start_year=&end_year=&text=  

Frolands 
jernverk 

AAma https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=61&archives
%5B%5D=no-AAKS_arkiv000000015069&start_year=&end_year=&text=  

 
Formidling av jernverksarkiver fra Agder 
Som en del av prosjektet, ble det laget en brukervennlig formidlingsløsning til jernverksarkivene, 
uavhengig av proveniens, på Næs Jernverksmuseums hjemmeside: 
https://www.jernverksmuseet.no/jernverksarkiv. 
 
Avvik 
Prosjektet ble startet som planlagt 1.1.2022 og avsluttet 31.12.2023. Det var mindre avvik fra 
prosjektplanen, det vil si at alle målene ble nådd, og at vi er godt fornøyde med resultatet. 

 
1 Beregnet med utgangspunkt i statistikk på Arkivdigitalisering. Fra 144 308 filer ble det trukket 14 688 
filer og fra 598 enheter ble det trukket 131 enheter. Disse ble digitalisert av Næs Jernverksmuseum i andre 
sammenhenger og bare lastet opp til Digitalarkivet. Riktig antall er 467 enheter og 129 620 filer som ble 
digitalisert og lastet opp på Digitalarkivet som en del av prosjektet er. 
2 Maskinell telling på NJMs server: 21 870 filer. 
3 Maskinell telling på NJMs server: 14 513 filer. 
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A1: Tilpasning av prosjektaktivitet til inntektene 
Prosjektplanen måtte nedskaleres for å kunne gjennomføre de viktigste delene av prosjektet med 
reduserte inntekter. (Tilskuddet fra Arkivverket var på 77 prosent av det omsøkte beløpet i 
2021).4 For å rette på avviket, økte prosjektpartnerne egenandelen sin i prosjektet slik at 
framdrift og progresjon ble sikret. 
 
Prosjektpartnerne bestemte seg for å konsentrere prosjektaktiviteten om skanning av de 
historiske dokumentene; publisering av de digitale kopiene med nødvendig metadata 
på Digitalarkivet; og å skape en brukervennlig inngang til materialet på Næs Jernverksmuseets 
hjemmeside (https://www.jernverksmuseet.no/jernverksarkiv).  
 
A2: Skjøre og store dokumenter 
Skanning av dokumentene fra Frolands jernverk krevde mer tid enn dokumenter fra de andre 
arkivene fordi disse var til dels skjøre, til dels store og vanskelig å håndtere. Det viste seg at det 
på denne måten ikke var tid igjen til å indeksere skanna materiale slik som opprinnelig planlagt.  
 
A3: All skanning på Næs Jernverksmuseum 
Etter at prosjektmidlene var innvilget, viste det seg at AAma ikke hadde kapasitet på skannerne 
sine for å utføre skanning av de navngitte arkivene i AAmas bestand. Derfor bestemte partnerne 
at all skanning på Næs Jernverksmuseum. AAma vil sto for transport til og fra NJM. 
 
A4: Etterslep med formidling på Næs jernverksmuseums hjemmeside 
Per primo januar 2024 var det et lite etterslep i formidlingen av det digitaliserte materiale på 
hjemmesida til Næs Jernverkssmuseet (https://www.jernverksmuseet.no/jernverksarkiv). 
Materialet fra AAma ble lastet opp på Digitalarkivet like før jul 2023, og på grunn av høy 
arbeidsbelastning på denne tida av året, ble formidlingen litt forsinket. Per 12. mars 2024 var 
avviket korrigert og prosjektet avsluttet. Kostnader som har oppstått i 2024 har ikke blitt lagt inn 
i prosjektregnskapet. 

 
4 I 2022 søkte prosjektpartnerne om kr 654 000 i to år = kr 1,38 mill. Egenandelen i prosjektår 1 var 
AAma 150 000 og NJM 186 000 (= kr 336 000), eller 34 prosent av totalen. I prosjektår 2 skulle den 
utgjøre fra NJM 243000 og 240 000 fra Aama (= 483 000) mot kr 605 000,- dvs. 44 prosent av totalen på 
kr 1088 000,-. 
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