



Vår ref. 20/16555-42

## Sluttrappport for prosjektet Ordning og digitalisering av Aarsæther-arkivet

Troms og Finnmark fylkesbibliotek fikk tildelt 390 000 kr. til ordning og digitalisering av Aarsæther-arkivet i 2020 (deres ref. 2020/17140). I mai 2021 søkte vi utsettelse av prosjektstart som vi fikk godkjent (deres ref. 2020/17140).

Prosjektet ble gjennomført etter planen som beskrevet i søknaden og senere i anmodningsbrevet om utsettelse, med unntak av digitalisering som var den opprinnelige planen i søknaden. Dette hadde vi ikke anledning til å gjøre på grunn av arkivets store omfang og krevende tilstand i forhold til prosjektperioden. Arkivet ble hentet fra svært forfalne omstendigheter slik at det manglet indre proveniens og en god del av materialet var skadet av fukt og mugg. Dessuten fikk vi tildelt 100 000 kr. mindre til støtte til prosjektet fra dere. Digitaliseringen skal utføres som et eget prosjekt senere.

Arkivet ble ordnet, registrert og katalogisert på Asta og publisert på [www.arkivportalen.no](http://www.arkivportalen.no). Som vedlegg til denne rapporten finner dere den manuelle katalogen. Arkivet utgjør 50 hyllemeter og er oppbevart i Statsarkivet i Tromsø.

De tildelte midlene ble brukt til å dekke lønn til prosjektmedarbeider.

### Arbeidsplanen for Aarsæther-prosjektet var følgende:

25. mai 2021	Oppstart av prosjektet, forberedelser
Juni - juli	Rensing og grovsortering av materiale, evt. kassering
September - desember	Ordning / katalogisering og registrering på Asta
Januar 2022	Ordning / katalogisering og registrering på Asta
Januar – mars	Ferdigstilling av arkivkatalog på Asta og publisering på Arkivportalen, etikettering og tralle arkivet ned til magasinet
April – mai	Rapport til Arkivverket

Med vennlig hilsen

Helena Maliniemi  
spesialrådgiver/prosjektleder

Vedlegg:

Arkivkatalog  
Utskrift av regnskap  
Regnskapsdokument