



Helgeland Museum  
Sjøgata 23E  
8656 MOSJØEN

Arkivverket  
Pb 4013 Ullevål stadion  
0806 OSLO

19.07.19

Referanse 2017/17572 JANMAR

### **Rapport angående arkivprosjekt Bindal: Arkivet etter Risøybruket og Bindalsbruket**

Vi viser til tildelingen fra Arkivverket av i år, der Helgeland Museum ble tildelt kr. 250.000,- for å digitalisere, bevare og tilgjengeliggjøre arkivet etter Risøybruket og Bindalsbruket. Det følgende er en rapport der vi viser status i prosjektet, og vil være del av grunnlaget for søknad om videre midler.

I utgangspunktet ble det søkt om midler for en treårig prosjektstilling, med sluttdato 31.12.2020. Tildelingen var på nøyaktig 50% av ansøkt beløp. Helgeland Museum og avdelingen i Bindal har likevel forholdt seg til milepælplanen i søknaden så godt det har latt seg gjøre. Denne milepælplanen så sånn ut:

1. *Fullstendig samlokalisering og samling av materialet.*
2. *En grov oversikt/kategorisering og opptelling.*
3. *Skanne og skrive av bøker, kart, bilder og tekstgrunnlag som ikke er digitalisert fra før.*
4. *Sortere i primær og sekundær publiseringsinteresse – særlig aktuelt for Helgeland Museum avd. Bindal – hva vil vi bruke i vår basisutstilling, og hva kan være tilgjengelig for fordypning og forskning?*
5. *Starte registrering i ASTA og publisering via Arkivportalen.*
6. *Tilgjengeliggjøre arkivet digitalt for publikum..*

*Nr. 1-3 tas kronologisk, punkt 4-6 vil foregå som parallelle prosesser. Punkt 6 er del av ordinær drift ved museumsavdelingen, og er ikke søknadsgrunnlag, men tas med fordi det er ett av målene for avdelingen å få til.*

I skrivende stund er status følgende:

Punkt 1. og 2. har status «ferdig». Materialet er samlet på museet på HM avdeling Bindal, Terråk. Vi har skaffet oss oversikt og har definert kategorier med en indikasjon av volumet.

Punkt 3. har kommet forbi begynnerfasen. Et digitalt katalogiseringssystem er etablert lokalt på HM avdeling Bindal. Nødvendig teknikk er kjøpt inn. Systemet er på plass på plass og første testløpene gjennomført.

Det er nå tilsatt en person som skal jobbe i en delstilling med digitalisering ut 2019. Vedkommende starter opp etter fellesferien, og vil i utgangspunktet jobbe i 20% stilling, med mulighet for utvidelse alt etter nødvendighet og prosjektmidler. Med denne personen kommer vi å gi et løft til prosjektet, og sammen med avdelingsleders innsats regner vi med en fin progresjon i arbeidet i siste kvartal 2019.

Når det gjelder hva Helgeland Museum søkte om støtte til, og hvordan vi har benyttet de tildelte midlene så langt, viser vi også her først til søknaden:

***Hva det søkes om støtte til:***

- 1. En prosjektstilling over tre år. Stillingens arbeid vil være å organisere, katalogisere, digitalisere og tilgjengeliggjøre materialet, både for framtidig forskning, men også i musealt formidlingsøyemed.*
- 2. Innleie av rådgivere fra Arkiv i Nordland (og/eller andre naturlige partnere), for å sikre at arbeidet følger regionale og nasjonale retningslinjer for arkivarbeid. Noe av materialet er skjørt og må kanskje åpnes/behandles av en med konservatorfaglig kompetanse. Av dette følger utgifter til kurs- og reisevirksomhet.*
- 3. Innkjøp/leie av utstyr for digitalisering, herunder datautstyr og skannere, trykkskjermer for formidling, programvare og kurs i bruk av disse.*

I 2018 ble det investert i

- Ny datamaskin med kraftig konfigurasjon for behandling av store skannede filer.
- To nye skannere, en flat og en valseskanner
- Kurse avdelingsleder i ASTA
- Kontormateriell

Det har gått ca 100.000 av de tildelte midlene til dette. Utstyret står i dag på avdeling Bindal.

Vi ser allerede nå at vi ikke kan fullføre prosjektet med midlene vi har i dag. Helgeland Museum kommer til å søke om forlenget støtte til prosjektet, med vekt på lønns- og fremdriftsmidler, da investeringene i utstyr er foretatt.

Med vennlig hilsen  
HELGELAND MUSEUM

  
Asgeir Pettersen  
Konst. direktør

Vedlegg: driftsregnskap pr. 30.6.2019