

# Prosjektrapport - Bevaringsplan for privatarkiver i Trøndelag

## Bakgrunn

IKA Trøndelag søkte i 2018 Arkivverket om midler til å utarbeide bevaringsplan for privatarkivarbeidet i Trøndelag. Et utkast til bevaringsplan for Nord-Trøndelag ble utarbeidet i 2017 like før fylkessammenslåingen trådte i kraft 1.1.2018. Planen for hele Trøndelag er en videreføring av dette arbeidet. Søknadsbeløp og tildelt beløp fra Arkivverket er på kr. 180 000.

## Mål for prosjektet

Målet for prosjektet er å utarbeide en bevaringsplan etter SAMDOK-prosjektets oppskrift, med bestandsanalyse, samfunnsanalyse og en sammenstilling av disse. I tillegg er målet å foreslå løsninger for å kunne bedre Trøndelags posisjon på privatarkivfeltet, både ved å bevare flere privatarkiver og spesielt utbedre på områder hvor dokumentasjonen er spesielt dårlig. Et tredje mål er å forankre planen i Trøndelag fylkeskommune som har det overordnede ansvaret for privatarkivarbeidet i Trøndelag.

## Organisering

Prosjektet er gjennomført på grunnlag av økonomisk støtte fra Arkivverket. Prosjektet har vært ledet av IKA Trøndelag med deltakelse fra Trøndelag fylkeskommune, NTNU Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Trondheim Byarkiv og Arkivverket i Trondheim. De to sistnevnte institusjonene har trukket seg underveis. Trondheim Byarkiv fordi de ikke har ressurser til å drive privatarkivarbeid og Arkivverket fordi de ikke lenger har en regional rolle. I tillegg til prosjektdeltakerne har de to andre konsoliderte museene i Trøndelag Museet Midt og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) bidratt med informasjon. Frivillige aktører som historielagene har også bidratt. Arbeidet startet våren 2019 og ble slutført mars 2021.

## Gjennomføring og resultater

Bevaringsplanen ble ferdigstilt og sendt inn til Arkivverket. Planen ble også sendt til politisk behandling i hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune og ble vedtatt 7. april, og skal opp i Fylkestinget 28. april.

## Finansiering og regnskap

### Inntekter

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
Riksarkivet	180 000	180 000
Egeninnsats NTNU-UB: 220 timer	52 500	110 000
Egeninnsats MiST: 80 timer	52 500	40 000
Egeninnsats Byarkivet:5 timer	52 500	2500
Egeninnsats Statsarkivet: 15 timer	52 500	7500
Egeninnsats IKA: 630 timer	150 000	315 000
Trøndelag fylkeskommune: 80 timer	40 000	40 000
<b>Sum</b>	<b>580 000</b>	<b>695 000</b>

### Utgifter

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
Oppdatering av egne data	210 000	185 000
Bestandsanalyse og utarbeiding av plan	190 000	330 000
Samfunnsanalyse, lønn til historiker	140 000	38 500
Astauttrekk	10 000	0
Reiser, møter, seminarer	30 000	16 500
Ubrukte midler		125 000
<b>Sum</b>	<b>580 000</b>	<b>695 000</b>

Prosjektet avsluttes med ferdigstilt bevaringsplan. Vi vil likevel søke om å anvende en del av de ubrukne midlene til et seminar som ble utsatt pga koronapandemien. I tillegg ønsker vi å bruke midler til trykking av noen eksemplarer av bevaringsplanen til distribusjon. Vi vil sende en separat søknad om dette med nærmere angitte beløp.

Tone Stakvik

Prosjektleder IKA Trøndelag

13. april 2021