

Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Deres ref.:
2022/12246

Vår ref. (saksnr.):
20/2165 - 14

Saksbehandler:
Kirsti Gulowsen 90211128

Dato: 03.02.2025

Syver Nielsen digitalisert

Sluttrapport

Oslo byarkiv mottok i 2020 gledelig 150 000 for ordning, rensing og publisering på Digitalarkivet av arkivmateriale etter arkitekten Syver Nielsen.

Prosjektet har hatt til dels mangelfull fremdrift. Dette skyldes i tur og orden restriksjoner for fysisk fremmøte under coronapandemien, tekniske utfordringer og opphold ved skifte av prosjektmedarbeidere og teknisk ansvarlig i Byarkivet.

Vi kan nå endelig melde at arkivet er ferdig ordnet og publisert på digitalarkivet.no.

Det ble søkt om 2,5 månedsverk for prosjektmedarbeider (månedskostnad 60 000), og innberegnet egenandel (kontorhold, prosjektledelse og teknisk oppfølging med ett månedsverk 82 500).

Prosjektleder initierte med grovordning og rensing under coronapandemien. I 2024 har prosjektmedarbeider arbeidet 50% i 6 måneder med prosjektet. Alle tegningene ble helt ferdigrenset, finregistrert og klargjort for opphenting til lesesalen. Prosjektleder og prosjektmedarbeider gjorde et utvalg for digitalisering, og disse er nå digitalisert.

I tillegg har digitalarkivansvarlig hos oss gjennomgått det scannede materialet, klargjort det for opplasting, kontrollert metadata, indeksert og lastet opp materialet.

Regnskap:

I alt har prosjektmedarbeider brukt 3 månedesverk (67 500 x 3)	202 500
Prosjektleder og digitalarkivansvarlig, tils. 5-6 uker	100 000
Kontorhold m.m.	

Digitalarkivet:

Løsningen i Digitalarkivet tillater foreløpig ikke nedlasting av høyoppløste filer. Materialet er derfor tilgjengelig for nedlasting i Digitalarkivets pdf-løsning, og publikum må henvende seg direkte til Byarkivet for digitale filer i høy oppløsning.

Vennlig hilsen

Erland Ferrer-Pettersen
seksjonsleder

Kirsti Gulowsen
fagansvarlig privatarkiv