

# Kartlegging av arkiv fra norsk misjonsvirksomhet i Norge og utlandet

Et prosjekt med støtte i form av utviklingsmidler fra Arkivverket

Søknaden i 2017

Tildeling

Finansiering: egenandel VID

Plan og gjennomføring «om dere justerte prosjektet,» «Om milepælsplaner i prosjektet.

Rapport og evaluering

Resultater og erfaringer

# Søknaden



«Kort hva søknaden gjelder»

«Prosjektet vil lage en oversikt på norsk og engelsk, fortrinnsvis for publisering på Wikipedia og Lokalhistoriewiki. Oversikten skal presentere hovedinnhold i arkivbestanden av norske misjonsarkiv, samt dokumentere ordning og tilgjengelighet for forskning og annen bruk. Noe av materialet finnes i bevaringsinstitusjoner, og noe er hos de aktuelle arkivskaperne. Prosjektet kan antakeligvis bidra til planer for deponering eller avlevering av både organisasjons- og personarkiver.»

Søknadsbeløp: 100.000. Tildeling: 75.000

Egenandel VID på 100.000

# Plan og gjennomføring

## Justert framdriftsplan

- Det ble ikke ønsket framdrift i annet halvår 2018, og vi ligger derfor etter skjema.
- Flere andre interne prosesser i VID har tatt mye tid og oppmerksomhet, bl.a. planer for samlokalisering av VID i Rogaland og utredning av utvidede lokaler for MDA i Arkivenens Hus i Stavanger.
- Vi ser stor verdi i sammenhengen mellom kartleggingsprosjektet og det neste prosjektet om samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra vår sektor. Det er derfor vårt håp at kartleggingen kan fullføres på noe overtid, og da litt parallelt med det andre prosjektet.

# Arbeidsmåte

## Noen momenter

- Styringsgruppen består av staben i MDA-Stavanger, ved VID Misjonshøgskolen.
- Oversikten på Wikipedia ble etablert omkring årsskiftet 2018/2019.
  - Se [https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv\\_fra\\_norsk\\_misjonsvirksomhet\\_i\\_Norge\\_og\\_utlandet](https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv_fra_norsk_misjonsvirksomhet_i_Norge_og_utlandet)
- Vi har foreløpig fokusert på organisasjoner som er medlem av NORME, Norsk råd for misjon og evangelisering. Se <https://www.norme.no/>
- Det er tale om ca. 42 organisasjoner og kirkesamfunn.
- Vi har også en sekundær liste, basert på firma i Brønnøysundregisteret, altså firma som har «misjon» e.l. i navnet og ellers i registreringen. Det gjenstår å sende ut informasjon til alle disse. Vi skal kvalitetssikre utsendelsen.

# Erfaringer så langt

## Noen momenter

- Det er kommet positiv respons fra en del organisasjoner, men noe purring på svar blir nødvendig.
- Vi har grunn til å tro at noen har fått en økt bevissthet om bevaring, ordning og formidling av arkivmateriale.
- Det er foreløpig lite tilbakemelding om arkivbestander utenfor Norge, altså dokumentasjon av organisasjonenes arbeid i utlandet. Deler av slikt materiale kan være bevart hos lokale samarbeidspartnere, f.eks. kirker og institusjoner etablert av den norske organisasjonen.
- Vi er i kontakt med en ekstern konsulent, som vi håper å kunne engasjere med det første. Vedkommende har god oversikt over arkiver og gjenstander hos norske misjonsorganisasjoner.

# Utvidet fokus

## Noen momenter

- Kartleggingen vil også gjelde beholdninger av arkiv fra norsk misjonsvirksomhet i norske bevaringsinstitusjoner.
  - Vi vil benytte Arkivportalen, men det blir også aktuelt med personlig kontakt.
- Av hensyn til relevante brukere i utlandet, vil det være et mål å lage en engelsk versjon av presentasjonen på Wikipedia.
- MDA vil ha en intern oversikt i et regneark, og her vil vi ha detaljert informasjon til bruk i veiledning og betjening av brukere i Norge og utlandet.
- Vi vil orientere International Association of Mission Studies (IAMS), som har en egen avdeling bl.a. for arkivformål (Documentation, Archives, Bibliographies and Oral Histories, DABOH). IAMS har for flere år siden bedt Misjonsarkivet om å framskaffe oversikt over norske misjonsarkiv.

# Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra misjon, diakoni, m.v.

Prosjekt med støtte fra Arkivverket i form av utviklingsmidler

Søknaden i 2018

Tildelingen 17. november 2018 på kr. 240.000

Finansiering: egenandel fra VID og Norsk Luthersk Misjonssambands Arkiv


Plan og gjennomføring

Erfaringer så langt

# Plan og gjennomføring, del 1

## Partnere og framdrift

- Misjons- og diakoniarkivet, VID
- Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv (NLM-Arkivet)
- Misjonskirken Norges arkiv
  
- Første møte i styringsgruppen 19. mars 2019





# Plan og gjennomføring, del 2

## Noen momenter

- Vi har fastsatt en nasjonal konferanse ved VID Stavanger
- Onsdag 25. mars 2020
- Litt om programmet:
  - Innlegg ved Arkivverket, Arkivforbundet og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
  - Veiledning og orientering om ordning, katalogisering
  - Presentasjon av erfaringer med bruk av arkiv
  - Kontakter og bygging av nettverk
- Invitasjon er foreløpig sendt til NORME og dens medlemmer, samt til VIDs eiere.
- Noen har allerede bekreftet at de vil delta.

# Plan og gjennomføring, del 3

## Noen momenter

- Styringsgruppen vil møtes igjen tidlig høsten 2019.
- NLM har tilsatt en fungerende arkivleder, Helge Dagsland, misjonær på Norges-opphold.
- Vil søke råd og veiledning hos Arkivverkets avdeling for privatarkiv og bevaringsvurdering.
- Det blir nødvendig med ytterligere kartlegging, ettersom prosjektet også omhandler arkiv fra diakonal sektor og tilgrensende virksomheter og organisasjoner.